

**Государственное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 4
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей Невского района**

Санкт-Петербурга



Утверждаю:

Заведующий ГБДОУ № 4

С.А. Смолкина С.А. Смолкина

Приказ № *26 (к-2)*

от «*28*» *февраля* 20*14* г.

**Управленческий комплекс мероприятий по введению ФГОС ДО
план-график (дорожная карта)
2014-2016 г.**

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст. 10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённый приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014г.

Цели введения ФГОС ДО:

- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования.

ФГОС ДО является основой для:

- Разработки основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ;
- Разработки системы мониторинга – педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей;
- Создания и обогащения предметно-пространственной среды ГБДОУ;
- Объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО;

- Формирования содержания обучения педагогов ГБДОУ, проведения их аттестации;
- Оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране жизни, укреплении физического и психического здоровья детей.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального стандарта дошкольного образования.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 4.

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 4.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ГБДОУ детский сад № 4.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ГБДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ГБДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Февраль 2014	Заведующий Зам. заведующего	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования	
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Заместитель заведующего	Сбор информации по вопросам опроса	
1.3	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО	Февраль 2014	Заведующий Зам. заведующего	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	

1.4	Изучение Методических рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль - июнь 2014	Заместитель заведующего	Использование методических рекомендаций в практической деятельности	
1.5	Разработка инструментария и программы мониторинга. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие).	Май 2014 – декабрь 2016	Заведующий Зам. заведующего	Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС. Создание условий реализации ФГОС в ГБДОУ	
1.6	Изучение методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС	Ноябрь 2014	Заведующий Зам. заведующего	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы с учетом базовой	

				оснащенности развивающей предметно-пространственной среды	
1.7	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей.	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Заведующий Зам. заведующего	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования	
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
2.1	Разработка и утверждение «Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО»	Февраль 2014	Заведующий Зам. заведующего	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ГБДОУ	
2.2	Разработка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Определение условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях ГБДОУ	Январь 2014 - декабрь 2014	Заведующий Зам. Заведующего Члены рабочей группы	Создание системы методической работы, условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях ГБДОУ по введению ФГОС ДО	

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ГБДОУ по вопросам ФГОС ДО Составление плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ГБДОУ	Июль 2014 - декабрь 2016	Заведующий Зам. заведующего	Участие руководящих и педагогических работников ГБДОУ для прохождения курсов повышения квалификации
3.2.	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	Июль 2015	Заведующий Зам. заведующего	Прохождение аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями
3.3.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС Определение наставников для молодых специалистов	2014 - 2016	Заведующий Зам. Заведующего , Члены рабочей группы	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	По мере изменения регламентов	Заведующий Зам. Заведующего	Эффективное планирование расходов средств ГБДОУ

4.2	Выполнение государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации финансового обеспечения для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Апрель 2014 - апрель 2015	Заведующий Зам. Заведующего	Выполнение государственных (муниципальных) заданий	
4.3	Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	Январь-2014 Май-2016	Заведующий Зам. Заведующего	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
5.1	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций, презентаций по вопросам введения ФГОС ДО	Февраль 2014 Май 2016	Заместит. заведующего	Повышение компетенции педагогов в вопросах введения ФГОС ДО	
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	май 2015 - декабрь 2015	Заведующий Зам. Заведующего Члены рабочей группы	Публикаций в СМИ, в том числе электронных, на сайте ГБДОУ о ходе реализации ФГОС ДО	

